



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**

ATA Nº 3 / 2022 - SINFRA - GPE (11.00.46.45)

Nº do Protocolo: 23074.092588/2022-72

João Pessoa-PB, 28 de Setembro de 2022

ATA REUNIÃO - CCS - 27/09/2022

Reunião realizada no CCS no dia 27 de setembro de 2022 com a presença do Professor João Euclides (diretor do CCS), do Professor Fabiano Gonzaga (vice diretor do CCS), do servidor Antônio Marcello (assessor da direção), do eng. Marcus Beltrão (gerente da GPE) e da arquiteta Kalline Abrantes.

1 - Inicialmente foi informado que o projeto de adequação do Laboratório de Técnicas da Enfermagem - LTE do Departamento de Enfermagem Clínica - DENC/CCS já foi concluído e enviado ao setor para aprovação. Foi informado também que, por se tratar de serviços de baixa complexidade, a GPE entende que poderá ser executado pelo contrato de execução de serviços comuns de engenharia gerido pela SINFRA. Foi orientado que assim que for aprovado o projeto, o processo deverá ser retornado para a GPE para os devidos encaminhamentos.

2 - Para facilitar a execução por se tratar de demanda de acessibilidade do prédio como um todo, ficou acertado que os serviços de adequação das salas de informática 109 e 110 deverão ser dissociados da execução da rampa na área próxima, dando prioridade à execução da rampa. Os dois serviços estavam juntos no projeto e na estimativa feita pela GPE. Foi orientado que a direção do CCS deverá enviar para a GPE o processo solicitando essa separação.

3 - O professor João Euclides, diretor do CCS, informou da necessidade de envio para a reitoria até o dia 30 de setembro, de orçamentos estimativos de obras e serviços com valores até 500 mil para prospecção de recursos. Ficou acertado que o gerente da GPE elaborará três estimativas a saber: Reforma da Sala de Judô, Reforma do Ginásio de Ginástica e Reforma da academia de musculação.

4 - Será dada continuidade aos projetos de melhoria na área do santuário no bosque. A GPE já elaborou 02 projetos nesta área e o processo, atualmente se encontra na GMA. Foi orientado que o servidor Antônio verificará com o gerente da GMA se há alguma pendência de ordem ambiental. Em caso negativo, o processo deverá ser remetido à GPE para, caso ainda não haja orçamento, ser feita uma estimativa.

5 - Foi informado que, após consulta ao Núcleo de Pesquisa de Fonoaudiologia, parte do ambiente hoje utilizado pelo núcleo poderá ser cedido para melhorar o ambiente utilizado pelo suporte de TI do centro. O projeto que estava aguardando esta sinalização será iniciado pela arquiteta Kaline.

6 - Próxima reunião: 08/11/2022.

(Assinado digitalmente em 28/09/2022 17:46)

ANTONIO MARCELLO PEIXOTO DE MENDONCA FILHO
ASSESSOR
Matrícula: 3152651

(Assinado digitalmente em 28/09/2022 14:56)

FABIANO GONZAGA RODRIGUES
DIRETOR
Matrícula: 338224

(Não Assinado)

JOAO EUCLIDES FERNANDES BRAGA
Matrícula: 2211713

(Não Assinado)

KALINE ABRANTES GUEDES
Matrícula: 1476224

(Assinado digitalmente em 28/09/2022 14:33)

MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO
GERENTE
Matrícula: 2247179

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2022**, documento(especie): **ATA**, data de emissão: **28/09/2022** e o código de verificação:
223d64ad22